
OBJETO: Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

VALORES Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18

276,715.88R$              

1,327,724.28R$             

980,350.93R$                980,350.93R$                

480,376.76R$                480,376.76R$                

280,639.55R$                280,639.55R$                

686,072.21R$                686,072.21R$                

441,653.37R$                441,653.37R$                441,653.37R$                

R$434,117.57 R$434,117.57 R$434,117.57

R$1,893,167.28 R$1,893,167.28

R$230,745.83 R$230,745.83

R$698,247.88 R$698,247.88

407,750.09R$                407,750.09R$                407,750.09R$                

45,800.50R$                  45,800.50R$                  45,800.50R$                  

31,093.45R$                  31,093.45R$              31,093.45R$                  

212,760.57R$                212,760.57R$                212,760.57R$                212,760.57R$            

458,615.17R$                458,615.17R$                458,615.17R$                458,615.17R$                458,615.17R$                

181,412.50R$                181,412.50R$                181,412.50R$                

60,741.13R$                  60,741.13R$                  60,741.13R$                  60,741.13R$                  60,741.13R$                  60,741.13R$                  60,741.13R$                  60,741.13R$                  60,741.13R$              

49,587.63R$              49,587.63R$           

20,730.22R$                  20,730.22R$                  20,730.22R$                  

15,766.65R$                  15,766.65R$                  15,766.65R$                  15,766.65R$                  15,766.65R$                  15,766.65R$                  15,766.65R$                  15,766.65R$                  15,766.65R$              15,766.65R$                  

34,952.24R$            

397,626.82R$          397,626.82R$          

PERCENTUAL 100.00% 1.28% 10.70% 7.34% 4.10% 4.84% 7.71% 4.53% 4.53% 4.71% 4.64% 2.51% 17.12% 16.90% 3.81% 1.22% 0.23% 2.01% 1.84%

PERCENTUAL ACUMULADO 100.00% 1.28% 11.98% 19.32% 23.42% 28.26% 35.96% 40.49% 45.02% 49.73% 54.37% 56.88% 73.99% 90.89% 94.70% 95.92% 96.15% 98.16% 100.00%

4.4. VEDAÇÕES 1,302,352.71R$                   

5,226,205.06R$                   67,048.26R$               559,246.62R$                

3,786,334.56R$                   

6. ESQUADRIAS

7. ESQUADRIAS E SERRALHERIA

461,491.66R$                     

1,396,495.75R$                   

5. SISTEMAS DE COBERTURA

1,223,250.26R$                   

137,401.49R$                     

8. REVESTIMENTO

9. LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

10. FORRO E DIVISÓRIAS

960,753.51R$                     

4.1. PILARES 561,279.10R$                     

4.3. LAJE

3.1. ESTACAS 1,960,701.86R$                   

4.2. VIGAS

1,324,960.12R$                   

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 276,715.88R$                     

2. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ATERRO 1,327,724.28R$                   

3.2. BALDRAMES E BLOCOS DE COROAMENTO

1,372,144.42R$                   

14. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15. PAISAGISMO

546,670.20R$                     

99,175.25R$                       

26,795,355.09R$         

383,569.61R$                214,029.55R$                242,380.92R$                131,258.47R$            894,492.72R$                883,138.52R$                245,944.44R$                

4,586,167.18R$      4,527,952.88R$      1,021,982.29R$      

11. PINTURA

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13. AR CONDICIONADO

851,042.28R$                     

2,293,075.84R$                   

544,237.50R$                     

93,280.34R$                       

252,772.10R$                402,908.20R$                236,672.90R$                236,672.90R$                199,328.91R$                63,566.97R$              

17. SISTEMA DE COMBATE AO INCÊNDIO 157,666.52R$                     

18. COMUNICAÇÃO 34,952.24R$                       

325,915.16R$      343,764.14R$       2,867,321.83R$      1,966,605.58R$      1,097,354.13R$      1,295,991.64R$      2,065,756.74R$      1,213,449.23R$      1,213,449.23R$      1,260,985.46R$      1,242,714.89R$      672,977.27R$      

Kenhiti Sicito
Engenheiro Civil

CREA-SP 600428215

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

BDI (24,23%)

61,602.71R$     537,392.96R$    493,971.79R$    

12,015.08R$           104,813.91R$          96,344.98R$            

TOTAL GERAL 

19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 795,253.63R$                     

16. ACESSIBILIDADE 62,190.66R$                       
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