

Obejeto: Ampliação Ginásio Ayrton Senna

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
			PERIODO 60 DIAS		PERIODO 330 DIAS		PERIODO 330 DIAS		
			Prazo de liberação: 15 dias após a liberação da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 45 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	M2	714,56		-		-		714,56
		R\$	R\$	34.087,65	R\$	-	R\$	-	R\$ 34.087,65
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M2	714,56		-		-		714,56
		R\$	R\$	37.123,11	R\$	-	R\$	-	R\$ 37.123,11
3	FUNDAÇÃO	KG	1.392,00		-		-		1.392,00
		R\$	R\$	96.184,77	R\$	-	R\$	-	R\$ 96.184,77
4	SUPRAESTRUTURA	M2	1.840,27		205,11		-		2.045,38
		R\$	R\$	582.604,47	R\$	64.934,45	R\$	-	R\$ 647.538,92
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	M2	-		1.323,11		-		1.323,11
		R\$	R\$	-	R\$	122.310,57	R\$	-	R\$ 122.310,57
6	PISO	M2	-		1.120,15		-		1.120,15
		R\$	R\$	-	R\$	92.767,41	R\$	-	R\$ 92.767,41
7	REVESTIMENTO	M2	-		2.297,22		-		2.297,22
		R\$	R\$	-	R\$	233.259,33	R\$	-	R\$ 233.259,33
8	ESQUADRIAS	M2	-		119,40		-		119,40
		R\$	R\$	-	R\$	222.087,64	R\$	-	R\$ 222.087,64
9	PINTURA	M2	-		244,75		3.011,14		3.255,89
		R\$	R\$	-	R\$	14.640,60	R\$	180.118,30	R\$ 194.758,90
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	-		-		482,60		482,60
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	20.105,11	R\$ 20.105,11
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	-		-		1.723,92		1.723,92
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	176.223,56	R\$ 176.223,56
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	M	-		-		399,46		399,46
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	104.704,69	R\$ 104.704,69
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	-		-		1.308,08		1.308,08
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	129.370,63	R\$ 129.370,63
14	COBERTURA	KG	-		-		5.860,16		5.860,16
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	233.128,73	R\$ 233.128,73
15	SISTEMA DE INCÊNCIO	UNIDADE	-		-		23,00		23,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	6.901,08	R\$ 6.901,08
16	PISCINA	M3	-		-		918,90		918,90
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	533.969,66	R\$ 533.969,66

RECURSO ESTADUAL	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.500.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 384.521,76	R\$ 384.521,76
TOTAL	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 1.384.521,76	R\$ 2.884.521,76