

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM
MUNICÍPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA

DATA BASE

01/06/2022

Obejeto: Drenagem,
Pavimentação e Recapeamento
na Vila Gustavo Correia - Trecho
V

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio
Final: 720 dias apatir da data da assinatura do
convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 60 DIAS		PERÍODO 330 DIAS		PERÍODO 330 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	
1	CANTEIRO CENTRAL	M²		30,00		30,00		30,00	90,00
		R\$	R\$	12.995,00	R\$	12.995,00	R\$	12.995,00	R\$ 38.985,00
2	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M²		1.220,40					1.220,40
		R\$	R\$	25.759,31				R\$	25.759,31
3	DEMOLIÇÕES	M²		3.708,50		-			3.708,50
		R\$	R\$	319.202,85	R\$	-		R\$	319.202,85
4	MICRODRENAGEM	M²		68,55		68,55			137,10
		R\$	R\$	36.830,92	R\$	36.830,92		R\$	73.661,84
5	MICRODRENAGEM	M²		77,02		77,02			154,03
		R\$	R\$	42.875,07	R\$	42.875,07		R\$	85.750,13
6	MICRODRENAGEM	M²		26,74		26,74			53,48
		R\$	R\$	28.799,65	R\$	28.799,65		R\$	57.599,29
7	MICRODRENAGEM	M²		37,65		37,65			75,30
		R\$	R\$	30.819,84	R\$	30.819,84		R\$	61.639,67
8	MICRODRENAGEM	M²		261,69		261,69		261,69	785,08
		R\$	R\$	102.717,37	R\$	131.436,56	R\$	160.155,75	R\$ 394.309,68
9	MICRODRENAGEM	M²		-		407,15		407,15	814,29
		R\$	R\$	-	R\$	416.242,97	R\$	46.845,15	R\$ 463.088,12
10	PAVIMENTAÇÃO	M²		-		-		272,17	272,17
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	52.607,65	R\$ 52.607,65
11	PAVIMENTAÇÃO	M²		-		-		292,30	292,30
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	55.848,66	R\$ 55.848,66
12	PAVIMENTAÇÃO	M²		-		-		100,85	100,85
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	20.295,69	R\$ 20.295,69
13	PAVIMENTAÇÃO	M²		-		-		107,80	107,80
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	21.652,23	R\$ 21.652,23
14	PAVIMENTAÇÃO	M²		-		-		1.098,66	1.098,66
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	231.060,11	R\$ 231.060,11
15	PAVIMENTAÇÃO	M²		-		-		1.836,72	1.836,72
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	349.682,50	R\$ 349.682,50

RECURSO ESTADUAL	R\$	600.000,00	R\$	700.000,00	R\$	700.000,00	R\$	2.000.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	251.142,76	R\$	251.142,76
TOTAL	R\$	600.000,00	R\$	700.000,00	R\$	951.142,76	R\$	2.251.142,76

Engenheiro Civil