

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICÍPIOS

DATA BASE

25/04/2022

Obejeto: Revitalização da Praça
no Bairro Jardim Maria Beatriz

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias a partir da data da assinatura do
convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	739,35		739,35
		R\$	R\$	67.949,30	R\$ 67.949,30
2	DEMOLIÇÃO	M²	100,10		100,10
		R\$	R\$	9.575,07	R\$ 9.575,07
3	CONSTRUÇÃO	M³XKM	465,17		465,17
		R\$	R\$	88.912,87	R\$ 88.912,87
4	REBAIXAMENTO DE CALÇADA (ACESSIBILIDADE)	M²	7,73		7,73
		R\$	R\$	3.620,04	R\$ 3.620,04
5	MOBILIARIO	M	15,23		15,23
		R\$	R\$	25.527,19	R\$ 25.527,19
6	ILUMINAÇÃO	M	233,50		233,50
		R\$	R\$	49.025,72	R\$ 49.025,72
7	MANUTENÇÃO E PINTURA GERAL	M²	41,19		41,19
		R\$	R\$	2.370,25	R\$ 2.370,25
9	PAISAGISMO	M²	739,35		739,35
		R\$	R\$	34.353,73	R\$ 34.353,73
RECURSO ESTADUAL			R\$	220.000,00	R\$ 220.000,00
RECURSO PRÓPRIO			R\$	61.334,18	R\$ 61.334,18
TOTAL			R\$	281.334,18	R\$ 281.334,18

Engº Felipe de Sousa Pinheiro

ENGENHEIRO CIVIL