

DATA: 01/04/2025



Objeto: Reforma do Centro administrativo da Prefeitura do Município de Carapicuíba.

Endereço: Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas - Carapicuíba - SP.

Recurso: Próprio

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		P 100%						-	-	-	
			R 0%									
		R\$ 60.462,14	% 11,99%	28,46%	16,81%	16,81%	13,42%	24,51%	0,00%	0,00%	0,00%	
		-		17.209,44	10.161,00	10.161,00	8.112,20	14.818,50				
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		P 100%				-	-	-	-	-	
			R 0%									
		R\$ 23.163,67	% 4,59%	40,00%	60,00%							
		-		9.265,47	13.898,20	-	-	-	-	-	-	
3	PINTURA		P 100%	-	-				-	-	-	
			R 0%									
		R\$ 329.500,07	% 65,34%			30,00%	30,00%	40,00%				
		-		-	-	98.850,02	98.850,02	131.800,03	-	-	-	
4	MURO DE ARRIMO		P 100%	-	-	-	-			-	-	
			R 0%									
		R\$ 10.196,84	% 2,02%					50,00%	50,00%			
		-		-	-	-	-	5.098,42	5.098,42	-	-	
5	COBERTURA		P 100%	-	-	-		-			-	
			R 0%									
		R\$ 72.222,99	% 14,32%								100,00%	
		-		-	-	-	-	-		72.222,99	-	
6	HIDRAULICA		P 100%	-	-	-	-			-	-	
			R 0%									
		R\$ 841,14	% 0,17%						100,00%			
		-		-	-	-	-	-	841,14	-	-	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		P 100%	-	-	-	-	-	-			
			R 0%									
		R\$ 7.896,37	% 1,57%								50,00%	
		-		-	-	-	-	-	-	3.948,18	3.948,18	
Valores totais S/BDI		504.283,22			26.474,91	24.059,20	109.011,02	106.962,22	151.716,95	5.939,56	76.171,17	3.948,18
Valores totais C/BDI		630.354,02			33.093,63	30.074,00	136.263,78	133.702,78	189.646,19	7.424,45	95.213,96	4.935,23
Valores acumulados C/BDI					33.093,63	63.167,64	199.431,41	333.134,19	522.780,38	530.204,83	625.418,79	630.354,02

Legenda:

	Planejado
	Realizado

Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil
CREA-SP 5070695464